

Wissensmanagement, Portfoliomanagement & Kollaboration:  
Weiterentwicklung eines IT- und Organisationsbereiches



FAKTEN

- 1946 von Josef Anstoetz als **JAB** (Josef Anstoetz Bielefeld) gegründet
- **mittelständisches Familienunternehmen** in dritter Generation
- **international** agierende Gruppe



Bodenbeläge

Möbel



Golfport

Dienstleistungen

Golf House



FAKTEN

- heute rund **1.300 Mitarbeiter** auf allen 7 Kontinenten
- **umfangreichstes Stoffsortiment** der Branche
- Kollektion von ca. **3.000 Artikel** mit ca. 20.000 Farben
- Lagerkapazität von ca. **3,5 Mio. Metern Stoff**
- hohe **Lieferbereitschaft**
- Export in über **80 Länder**



**IT Vision & Strategie**

**Projekt EIS**

Rückblick

Status Quo

Ausblick


**Collaboration**


**Portfoliomanagement**





Die JAB Group IT definiert sich als der zentrale interne **Business Enabler** heute und in Zukunft. Die Weltmarktführerschaft zu sichern und auszubauen, ist die zentrale Vision. Dafür ist die IT der **zentrale Integrator** und **Innovationsmotor** der Unternehmensgruppe; ein starker Partner für die Fachbereiche und Dritte; mit einem Fokus auf den Change, die Steuerung der Veränderungen in der Unternehmensgruppe.





Warum machen wir das ?









Was haben wir bisher  
erreicht ?



# Projekt EIS – Status Quo

Projekt EIS

- Seiten
- Blog
- BEREICHVERKNÜPFUNGEN
- JIRA: Projekt EIS
- SEITENHIERARCHIE
- Projektsteckbrief Projekt EIS - Draft
- Besprechungsnotizen
- ITSM Prozesse
- ITIL Rollen
- Organisationsstrukturendefinitionen
- Dateilisten
- Produktanforderungen
- Wiki: IT-Service-Management nach ITIL
- Retrospektiven Methoden und Management of Change Maßnahmen
- Entscheidungsprotokoll
- Verbesserungsvorschläge JIRA/Confluence
- Rollen bei JAB im ITSM
- Weiteres Vorgehen Jira
- Knowledge Management Workshop
- Retrospektive ITIL Prozesse
- Projekt EIS: Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence

## Projekt EIS: Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence

Angelegt von Vanessa Epke; zuletzt geändert am 20.03.2019

Zielveröffentlichung	Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence
Epos	
Dokumentstatus	FEKTIG
Dokumenteigentümer	@ Vanessa Epke
Teilnehmer	

### Hintergrund und strategische Eignung

**Wo kommen wir her**

- Vollständige Eigenversorgung und –betrieb (bis auf Webhosting kaum fremder Einfluss)
- Eigendefinierte Prozesse und Dokumentationsstandards
- Reaktiv – in Zukunft aktiv Geschäftsmodelle entwickeln und vorantreiben

### Allgemeine Ziele

**Ziele**

- Hohe Veränderungsrate der Welt, massiver Innovationsdruck
- Partnering / Kooperation
- Einbindung fremder Prozesse, Lösungen (Bsp. Cloud, SaaS, Collaboration...)
- Fit für die Herausforderungen werden über Einführung und Ausbau standardisierter Prozesse mit modularem Aufbau (ITIL angelehnt)
- Effizienzsteigerung
- Gute, durchgängige Kommunikation mit Kollegen, Fachabteilungen und Partnern
- Verbesserung der Servicequalität
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Single Point of Information

## PMO Dashboard

### Diagramm "Erstellt vs. erledigt": ITSM SERVICEDESK

Vorgänge in den letzten 45 Tagen (gruppiert täglich) Im Vorgangsnavigator anzeigen

- Erstellte Vorgänge (1504)
- Erledigte Vorgänge (1476)

### Filterergebnisse: ITSM - aktive MTRR in Gefahr oder gebrochen

ID	Zusammenfassung	Priorität	MTRR ↑	Status	Aktualisiert
5	Notebook zeigt keinerlei Funktionen mehr	↓	-4mo	IN ARBEIT	02.05.2019
8	Feinstaubfilter Drucker Großraumbüro	↓	-3mo	IN ARBEIT	21.03.2019

### Kreisdiagramm: PMO - Alle offenen Vorgänge in Projekten

Bearbeiter  
Summe, Vorgänge: 716

Nicht zugewiesen	206
Rene Spilker	58
Tim Ewers	41
Nelli Kiesel	34
Alfons Schniedemeier	30
Katja Brackelmann	30
Vanessa Epke	27
Manuel Stania	21

### Vorgangstatistik: JAB Portfoliomanagement (Status)

Status	Anzahl	Prozentsatz
IDEE	1	
GO-LIVE	3	
PROJECT REVIEW	6	
TEST/ROLL-OUT	10	
ANALYSE	13	
DEFERRED	14	
REALIZATION	29	
PROJECT INITIALISATI...	87	
GESCHLOSSEN	221	
<b>Gesamt</b>	<b>384</b>	

Diagramm "Künftig erstellt"

## Kanban-Board

SCHNELL-FILTER: PAB Bröker Epke Heinemann Kiesel Kollmeier Kosche Lakebrink Oberbeckmann Schniedemeier Schuldt Schultze Stotefalke Scoring <35 Scoring = 999 A-8 Projekte C-Projekte D-Projekte ...Zeige mehr


Themen	13 Analyse	0 Entscheidung	87 Projektinitialisierung	29 Realisierung	10 Test/Roll-Out	3 Go-Live	6 Nachkalkulation	31 von 221 Geschlossen
System	Kein	Kein	Kein	Kein	Kein	Kein	Kein	Kein
PPM-327	↑ Zusammenführung der verschiedenen APPs in Fiori							
PPM-358	↓ Erstellung eines Reports mit Rückständen							
PPM-382	↑ EDI Auftragsdatenübermittl und Sockelionen							
PPM-383	↑ EDI (Rechnungs- und Auftragsdaten)							
PPM-64	↓ Trendscouting Virtual/Augmented Reality							
PPM-76	↑ ERP Einzelhandel							
PPM-119	↑ Anforderung JAB Flooring neue Nachrichtenart Bord							
PPM-142	↑ Übernahme Prozess Reservierung (ZAR) + Farbaufalmuster							
PPM-383	↑ EDI (Rechnungs- und Auftragsdaten)							
PPM-97	↓ Category-Management							
PPM-351	↑ Stammdaten Anordnung Warenpass SAP							
PPM-85	↑ Kollektoreinführungsprozess							
PPM-100	↑ Industriefeschäft							
PPM-111	↑ Änderung Liefertermine auf AB und FA							
PPM-205	↓ Crosscompany BW - Optimierung der Stoffeinsatzung							
PPM-206	↓ Anforderung BW Platzierungsorientierter stellung							
PPM-284	↑ Übernahme Prozess Reservierung (ZAR) + Farbaufalmuster							
PPM-73	↓ Entwicklungsrichtlinien							
PPM-139	↑ Ausdruck Lagerplatz aus ZBW_LAGERPLATZ auf Inventurbelegen							
PPM-74	↓ ERP China							
PPM-120	↑ Umsetzung JAB Mobile Nachholer							
PPM-143	↑ Analyse Besteller-Verstellung							
PPM-400	↑ Auswertung Leihmuster VKO 3004							
PPM-62	↓ CRM							
PPM-63	↓ Trendcontrolling							

## SLA Erfüllungquoten

98.2% MTD % Erfüllt | 92.9% MTR % Erfüllt | 41.1% TTCA % Erfüllt | 80.8% TTR % Erfüllt


Letztes Jahr nach Monat

## PMO Dashboard



**Filterergebnisse: ITSM - aktive MTTR in Gefahr oder gebrochen**

S	Zusammenfassung	Priorität	MTTR ↑	Status	Aktualisiert
5	Notebook zeigt keinerlei Funktionen mehr	↓	-4mo	IN ARBEIT	02.05.2019
5	Feinstaubfilter Drucker Großraumbüro	↓	-3mo	IN ARBEIT	21.03.2019
5	Rechnungsdruck bei Kombisets	↓	-2mo	IN ARBEIT	05.04.2019
5	Workstation für Validierung von easeP-Problemen	↓	-1mo	IN ARBEIT	07.03.2019
5	Erweiterung scannen am Kopierer	↓	-1mo	WARTEND	26.04.2019
5	Dynpro Fehler auf VBAK-LIFSK im	↑	-1mo	KLASSIFIZIERT	05.04.2019



**Vorgangstatistik: JAB Portfoliomanagement (Status)**


Status	Anzahl	Prozentsatz
IDEE	1	
GO-LIVE	3	
PROJECT REVIEW	6	
TEST/ROLL-OUT	10	
ANALYSE	13	
DEFERRED	14	
REALISATION	29	
PROJECT INITIALISATI...	87	
GESCHLOSSEN	221	
<b>Gesamt</b>	<b>384</b>	

**Diagramm "Kürzlich erstellt"**

SLA Erfüllungsquoten

[Bearbeiten](#) [CSV exportieren](#)

98.2 % MTTD % Erfüllt  
92.9 % MITR % Erfüllt  
41.1 % TTCA % Erfüllt  
80.8 % TTCR % Erfüllt



Letztes Jahr nach Monat

Jira Startseite Projekte Vorgänge Tempo Boards Portfolio Insight Erstellen Suche

## JAB Portfoliomanagem... Kanban-Board

SCHNELL-FILTER: PAB Scoring <35 Scoring = 999 A-B Projekte C-Projekte D-Projekte ... Zeige mehr

13 Analyse	0 Entscheidung	87 Projektinitialisierung	29 Realisierung	10 Test/Roll-Out	3 Go-Live	6 Nachkalkulation	31 von 221 Geschlossen
<p>Themen 169</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System</li> <li>Kein</li> <li>Kein</li> <li>Kein</li> </ul> <p>PPM-327 ↑ Zusammenführung der verschiedenen APPs in FIORI</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>PPM-358 ↓ Erstellung eines Reports mit rückständigen</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>PPM-382 ↑ EDI Auftragsdatenübermittlung und Speditionen</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>PPM-383 ↑ EDI (Rechnungs- und Auftragsdaten)</p> <p>Kein</p>		<p>31</p> <p>C</p> <p>Kein</p> <p>PPM-64 ↓ Trendscouting Virtual/Augmented Reality</p> <p>0</p> <p>B</p> <p>31.12.2020</p> <p>PPM-76 ↑ ERP Einzelhandel</p> <p>Kein</p> <p>D</p> <p>31.12.2022</p> <p>PPM-119 ↑ Anforderung JAB Flooring neue Nachrichtenart Bord</p> <p>33</p> <p>B</p> <p>Kein</p> <p>PPM-142 ↑ Übernahme Prozess Reservierung (ZAR) + Farbausfallmuster</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>Kein</p>	<p>31.12.2019</p> <p>PPM-97 ↓ Category-Management</p> <p>Kein</p> <p>C</p> <p>31.12.2020</p> <p>PPM-351 ↑ Stammdaten Anordnung Warenpass SAP</p> <p>0</p> <p>B</p> <p>Kein</p> <p>PPM-85 ↑ Kollektionseinführungsprozess</p> <p>Kein</p> <p>D</p> <p>31.07.2019</p> <p>PPM-100 ↑ Industriegeschäft</p> <p>Kein</p> <p>C</p> <p>31.12.2020</p> <p>PPM-111 ↑ Änderung Liefertermine auf AB und FA</p>	<p>0</p> <p>A</p> <p>Kein</p> <p>PPM-205 ↓ Crosscompany BW - Optimierung der Stoffausnutzung</p> <p>0</p> <p>B</p> <p>Kein</p> <p>PPM-206 ↓ Anforderung BW Platzierungsberichterstattung</p> <p>0</p> <p>B</p> <p>Kein</p> <p>PPM-284 ↑ Übernahme Prozess Reservierung (ZAR) + Farbausfallmuster</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>Kein</p> <p>PPM-413 ↑ Analyse Bestseller-Verbreitung</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>Kein</p>	<p>Werkverfügbarkeit in</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>Kein</p> <p>PPM-439 ↑ Andruck Lagerplatz aus ZBW_LAGERPLATZ auf Inventurbelegen</p> <p>0</p> <p>A</p> <p>31.05.2019</p>	<p>C</p> <p>31.12.2018</p> <p>PPM-73 ↓ Entwicklungsrichtlinien</p> <p>0</p> <p>B</p> <p>31.12.2018</p> <p>PPM-74 ↑ ERP China</p> <p>999</p> <p>C</p> <p>31.12.2018</p> <p>PPM-120 ↑ Umsetzung JAB Mobile Nachfolger</p> <p>999</p> <p>C</p> <p>30.09.2018</p>	<p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>01.01.2020</p> <p>PPM-80 ↓ Process Data Mining</p> <p>Kein</p> <p>C</p> <p>31.12.2028</p> <p>PPM-9 ↑ Warenausgangsbuchung Versand atelier / JAB Systems</p> <p>Kein</p> <p>Kein</p> <p>30.06.2019</p> <p>PPM-400 ↑ Auswertung Leihmuster VKO 3004</p> <p>999</p> <p>A</p> <p>Kein</p> <p>PPM-62 ↓ CRM</p> <p>Kein</p> <p>D</p> <p>31.12.2021</p> <p>PPM-63 ↓ Trendscouting</p>

Projekt EIS

Seiten

- Blog
- BEREICHsverknüpfungen
  - JIRA: Projekt EIS
- SEITENhierarchie
  - Projektsteckbrief Projekt Eis - Draft
  - Besprechungsnotizen
  - ITSM Prozesse
  - ITIL Rollen
    - Organisationsstrukturendefinitionen
  - Dateilisten
  - Produktanforderungen
  - Wiki: IT-ServiceManagement nach ITIL
  - Retrospektiven Methoden und Management of Change Maßnahmen
    - Entscheidungsprotokoll
    - Verbesserungsvorschläge JIRA/Confluence
    - Rollen bei JAB im ITSM
    - Weiteres Vorgehen Jira
  - Knowledge Management Workshop
  - Retrospektive ITIL Prozesse
  - Projekt EIS: Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence**

Seiten / Projekt EIS

Bearbeiten Favorit Beobachten

## Projekt EIS: Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence

Angelegt von ... zuletzt geändert am 26.03.2019

Zielveröffentlichung	Ziele und Herausforderungen des Jira / Confluence
Epos	
Dokumentstatus	FERTIG
Dokumenteigentümer	@ V
Teilnehmer	

### Hintergrund und strategische Eignung

#### Wo kommen wir her

- Vollständige Eigenversorgung und –betrieb (bis auf Webhosting kaum fremder Einfluss)
- Eigendefinierte Prozesse und Dokumentationsstandards
- Reaktiv → in Zukunft aktiv Geschäftsmodelle entwickeln und vorantreiben

### Allgemeine Ziele


#### Ziele

- Hohe Veränderungsrate der Welt, massiver Innovationsdruck
- Partnering / Kooperation
- Einbindung fremder Prozesse, Lösungen (Bsp. Cloud, SaaS, Collaboration..)
- Fit für die Herausforderungen werden über Einführung und Ausbau standardisierter Prozesse mit modularem Aufbau (ITIL angelehnt)
- Effizienzsteigerung
- Gute, durchgängige Kommunikation mit Kollegen, Fachabteilungen und Partnern
- Verbesserung der Servicequalität
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Single Point of Information



Whats next?





## Transaktionsfeld SAP GUI ausblenden/einblenden

Angelegt von Patrick Kosche, zuletzt geändert am 12.03.2019

### Kurzbeschreibung

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie der Benutzer das Transaktionsfeld im SAP GUI (Benutzeroberfläche) ausblenden und wieder einblenden kann.

### Zielgruppe

SAP Anwender mit SAP GUI Client

### Anwendungsbereich

SAP GUI Client (Benutzeroberfläche)

### Voraussetzungen























Benutzung SAP GUI Client (Benutzeroberfläche)


### Werkzeuge

SAP GUI interne Funktion

### betreffenes System

Name

 SAP	
 SAP Addon	
 SAP BI	
 SAP CO	
 SAP FI	
 SAP GTS	
 SAP PP	
 SAP QM	
 SAP SD	
 SAP WM	
 SAP Z	

Showing 11 out of 11 objects |  Export to CSV

Anleitung

#	Aufgabe	Beschreibung	Screenshot / Anmerkung
1	Ausblenden/ einblenden des Transaktionsfeldes	Im oberen Bereich der SAP Benutzeroberfläche (direkt unter dem Menübereich) befindet sich auf der linken Seite das weiß unterlegte Transaktionsfeld, in dem der Benutzer per Direkteingabe den Transaktionskürzel (z.B. VA01 für Vertrieb: Auftrag erfassen) eingeben kann. Über den Doppelpfeil (⚠️ in älteren Oberflächenversionen ist hier teilweise nur ein schwarzes Dreieck zu sehen) kann der Benutzer das Feld ausblenden und bei erneutem Klick auf den Pfeil wieder einblenden.	<p>The screenshot shows two instances of the SAP Easy Access interface. In the top instance, a yellow box highlights a double arrow icon (⏪) next to the transaction field. In the bottom instance, a yellow box highlights a single arrow icon (⏩) next to the transaction field, indicating the field is hidden.</p>
Info	Hilfe, was alles an Funktionen im Transaktionsfeld möglich sind	Wenn man den Cursor (blinkender Zeiger) auf das Transaktionsfeld und auf der Tastatur die Hilfetaste "F1" drückt, kommt eine Anzeige, welche Funktionen im Transaktionsfeld möglich sind	<p>The screenshot shows the SAP Performance Assistant window with a command field. The text below the field lists the following commands:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eine Transaktion aufrufen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>im selben Modus (Fenster) Geben Sie ein: /nxxxx (xxxx = Transaktionscode).</li> <li>im selben Modus (Fenster), wobei das Einstiegsbild übersprungen wird. Geben Sie ein: /&gt;xxxx (xxxx = Transaktionscode).</li> <li>in einem zusätzlichen Modus Geben Sie ein: /oxxxx (xxxx = Transaktionscode).</li> </ul> </li> <li><b>Die aktuelle Transaktion beenden</b> Geben Sie ein: /n. Achtung: Ungesicherte Änderungen gehen ohne Warnung verloren.</li> <li><b>Den aktuellen Modus löschen.</b> Geben Sie ein: /l.</li> <li><b>Eine Modusliste erzeugen</b> Geben Sie ein: /o.</li> <li><b>Die aktuelle Transaktion beenden und zum Startmenü zurückkehren</b> Geben Sie ein: /ms000.</li> </ul>

ITMSMSD-4586

[Zurück zur Warteschlange](#)

## Access Point mit JAB WLAN für den Musterbereich (Verwaltung)

- Bearbeiten
- Kommentar
- Zuweisen
- Weitere Aktionen
- Rückfrage stellen
- Terminieren
- Arbeitsablauf
- Admin

[Exportieren](#)

### Details

Typ: S Beschaffung      Status: IN ARBEIT  
Priorität: ↓ Minor      (Arbeitsablauf anzeigen)  
Stichwörter: Keine      Lösung: Nicht erledigt

[Standard](#) Klassifikation

Unternehmen: JAB

### Beschreibung

Im Verwaltungsbereich der Musterkoordination ( mit Haupteingang zu Postdamer Str. (unterhalb der Teppichausstellung)) ist für den Bereich und besondere auch den Besprechungsraum eine Ausleuchtung mit dem JAB WLAN gewünscht (jabinet, jabonet). Bitte von Herrn Ramsbrock das einmal zu klären, mit den Haustechniker absprechen und umzusetzen.

### Anhänge

Dateien zum Anhängen ablegen oder durchsuchen.

### Aktivität

Alle [Kommentare](#) Benachrichtigungsprotokoll Arbeitsprotokoll Änderungshistorie Aktivität Approvals Übergänge

4 ältere Kommentare

JIRA local admin hat einen Kommentar hinzugefügt - 27.02.2019 12:18

INTERN

#### Achtung

Für den Vorgang ITMSMSD-4586 ist nur noch eine Stunde übrig, bis das SLA Ziel MTTR nicht mehr eingehalten werden kann.

Euer Service Bot

JIRA local admin hat einen Kommentar hinzugefügt - 27.02.2019 13:18

INTERN

Leider konnte für den Vorgang ITMSMSD-4586 das SLA Ziel MTTR nicht eingehalten werden. 😞

Euer Service Bot

hat einen Kommentar hinzugefügt - 07.03.2019 09:43

Warte auf Verkabelung. Haustechnik ist wegen Krankheit unterbesetzt.

hat einen Kommentar hinzugefügt - 01.04.2019 11:31

Warten auf Bereitstellung von der Haustechnik

### SLAs

-2w 1d ⌚ MTTR innerhalb 3w 4d   
-2d 1h ✖ TCCR innerhalb 1w 1d   
-7min ✖ MTTD innerhalb 1h



### Personen

Bearbeiter: [Mir zuweisen](#)  
Autor: rock  
Anfrageteilnehmer: Keine  
Organisationen: Keine  
Genehmigende: Rudolf Banmann  
Stimmen: 0 [Für Vorgang stimmen](#)  
Beobachter verwalten: 2 [Vorgang beobachten](#)

### Past approvals

CLASSIFIED Genehmigt 18.01.2019

### Service Desk-Anfrage

Anfragetyp: Ich benötige zusätzliche Ausstattung oder Ersatzgeräte  
Kundenstatus: In Arbeit  
Kanal: Portal  
[Kundenanfrage anzeigen](#)

### Daten

Erstellt: 18.01.2019 11:57  
Aktualisiert: 30.04.2019 03:17


### Entwicklung

[Branch erstellen](#)

Kollaboration


**JAB**  
ANSTOETZ  
GROUP






Schedule Scope

Epic/Story Plans: All Releases: All Teams: All Filter by key, summary More





**Scope** + Create Epic/Story

#	Title	Releases	Estimates (d)	Progress
1	<a href="#">AMAB-113</a> Übernahme Prozess Reservierung (ZAR) + F...	Later	0	<div style="width: 100%;"></div>
2	<a href="#">AMAB-134</a> Neues Zollager	Later	10	<div style="width: 10%;"></div>
3	<a href="#">AMAB-133</a> GTS / AES Releasewechsel	Later	5	<div style="width: 10%;"></div>
4	<a href="#">VPRO-4</a> CAPRO weitere Tätigkeiten (PSP, VKO, Abläufe...	Later	20	<div style="width: 10%;"></div>
5	<a href="#">AMAB-50</a> Reklamationsmanagement SAP	Later	20	<div style="width: 10%;"></div>
6	<a href="#">AMAB-132</a> Warenursprung und Präferenz	Later	5	<div style="width: 10%;"></div>
7	<a href="#">AMAB-26</a> Reklamationsabwicklung Jab System / Techni...	Later	5	<div style="width: 10%;"></div>
8	<a href="#">AMAB-86</a> Bestellformular im Kopfdatenbereich erweitern	Later	10	<div style="width: 10%;"></div>
9	<a href="#">AMAB-53</a> Anforderung JAB Flooring Anpassung Rechn...	Later	20	<div style="width: 10%;"></div>
10	<a href="#">AMAB-142</a> Anforderung Lieferfähigkeit LVT Artikel / Koll.		2.5	<div style="width: 10%;"></div>
11	<a href="#">AMAB-161</a> Analyse der gelieferten Stücklängen		3	<div style="width: 10%;"></div>
12	<a href="#">AMAB-176</a> Programm zur Verfolgung von Wareneingä...		10	<div style="width: 10%;"></div>
13	<a href="#">AMAB-181</a> Datenübertragung Kd. Belakos LVT		0.5	<div style="width: 10%;"></div>